

**Итоги выполнения Плана  
мероприятий по реализации  
программы «Сильный Алтай»  
за I квартал 2021 года  
Министерство природных  
ресурсов, экологии и туризма РА**





**8**

мероприятий,  
переходящих  
с 2020 г.

**2**

мероприятий  
Завершенных  
в 2020 г.



**10**

мероприятий  
со сроком начала  
реализации с 2021 г.



**Развитие  
туристической  
отрасли; Развитие  
экономики и  
поддержка  
предпринимательств  
а**




Источники финансирования	2021 год		
	план	факт на 01.04.2021	кассовое исполнение, %
<b>ВСЕГО (за счет всех источников)</b>	<b>5105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
федеральный бюджет	25	9216,3 т.р	0
республиканский бюджет	0	0	0
местные бюджеты	0	0	0
внебюджетные источники	5080млн	0	0



## Контрольные точки с риском неисполнения

**12**

контрольных  
точек  
Не исполнены



В связи с отсутствием финансирования в текущем году Министерством были внесены изменения в дорожную карту, о переносе контрольных точек на 2021 год, данные изменения были направлены в Минэкономразвития РА.



Общий туристско-экскурсионный поток


**Количество туристских посещений в 2020 году – 2 200 156**

**Запланировано на 2021 год – 2 318 600**

I квартал 2021 год – 313 000

# Разработка Мастер-плана развития туристских территорий Республики Алтай

расположение туристических кластеров Республики Алтай



– нумерация в соответствии убыванием текущего оценочного объема туристического потока

Мастер-план развития туристических территорий подразумевает создание 6 основных туристических кластеров Республики Алтай «Майминский», «Каракольские озера», «Телецкое озеро», «Белуха», «Актру», «Тюрк-Кабай», «Горно-Алтайск» с учетом разработанной стратегии, включая мероприятия по созданию обеспечивающей инфраструктуры.

# ПРИМЕРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ МАСТЕР-ПЛАНА



## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ОТДАЛЕННЫХ ТУРОБЪЕКТОВ

ОТДАЛЕННЫЕ ТУРОБЪЕКТЫ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ ЗА СЧЕТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ - СОЛНЕЧНОЙ ГЕНЕРАЦИИ



## КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА ПОД РУЧНУЮ И АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СОРТИРОВКУ МУСОРА И ПРЕССОВАНИЕ ОТХОДОВ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ



# ПРИМЕРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИЗ МАСТЕР-ПЛАНА



## РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЕТЬ ВСЕСЕЗОННЫХ ПРИДОРОЖНЫХ ТУАЛЕТОВ И ДУШЕВЫХ

**НЕ МЕНЕЕ 5 ПРИДОРОЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ ТУАЛЕТОВ  
И ДУШЕВЫХ В КАЖДОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РАЙОНЕ**



## СЕТЬ ОРГАНИЗОВАННЫХ ЗОН КЕМПИНГА

**ЗОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ МЕСТАМИ ДЛЯ СБОРА  
МУСОРА, БЕЗОПАСНЫМИ КОСТРОВИЩАМИ И ОБРАБОТАНЫ  
ОТ КЛЕЩЕЙ И ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ**






# Инвестиционный проект «Всесезонный курорт «Манжерок»



**Инициатор проекта** – ООО «ВК «Манжерок»;  
**Срок реализации проекта** – 2021 – 2035;  
**Место реализации проекта** – МО «Майминский район»;  
**Планируемый объем инвестиций** – 4,0 млрд. рублей;  
**Количество создаваемых рабочих мест** – 126 единиц;

Проектом предусмотрено строительство современного гостиничного комплекса 4\*+, а также сопутствующей инфраструктуры к нему с круглогодичным оказанием рекреационно-развлекательных услуг, развитие горнолыжной зоны катания до 20 км общей протяженности горнолыжных трасс, увеличение количества мест в коллективных средствах размещения курорта в 4 раза до 300 номеров


## **Инвестиционный проект «Строительство гостиничного комплекса Altay Wellness Village на берегу Телецкого озера в Турочакском районе»**



**Инициатор проекта** – ООО «Алтай Вилладж»;  
**Срок реализации проекта** – 2018 – 2025;  
**Место реализации проекта** – МО «Турочакский район»;  
**Планируемый объем инвестиций** – 2,3 млрд. рублей;  
**Количество создаваемых рабочих мест** – 128 единиц

В настоящее время осуществлено строительство конгресс-центра, гостевого дома, дороги от горнолыжного комплекса до кордона Самыш (протяжностью 1,5 км), приобретена пожарная автоцистерна, проведена рекультивация плодородного слоя.  
Фактический объем инвестиций – 1,2 млрд. рублей;  
Количество созданных рабочих мест – 101 единица

## Инвестиционный проект «Строительство спортивно-развлекательного горнолыжного комплекса «Артыбаш»



**Инициатор проекта** – ООО «Артыбаш»;  
**Срок реализации проекта** – 2015 -2022;  
**Место реализации проекта** – МО  
«Турочакский район»;  
**Объем инвестиций** – 450 млн. рублей;  
**Количество созданных рабочих мест** –  
15 единиц.

В настоящее время реализована 1-я очередь проекта(2015 -2019 годах). Построены благоустроенные гостиничные дома, дорога, подведена инфраструктура и другие обеспечивающие отдых объекты. Объем вложенных инвестиций – 200 млн. рублей.

Начата реализация объектов 2-й очереди (2019-2022 годы), объем инвестиций составит - 250 млн. руб. Осуществлено строительство конгресс-центра, гостевого дома, дороги от горнолыжного комплекса до кордона Самыш (протяжностью 1,5 км), приобретена пожарная автоцистерна, проведена рекультивация плодородного слоя.


# Инвестиционный проект «Создание горнолыжного курорта «Барсук»




**Инициатор проекта** – ООО «Санаторий Усть-Кокса»;  
**Срок реализации проекта** – 2021 – 2031;  
**Место реализации проекта** – МО «Усть-Коксинский район»;  
**Планируемый объем инвестиций** – 7,3 млрд. рублей;  
**Количество создаваемых рабочих мест** – 766 единиц;

Проектом предполагается строительство горнолыжного курорта для создания в Республике Алтай спортивно-туристического горнолыжного кластера международного уровня.

# Объекты инфраструктуры Катунской экотропы



# Объекты инфраструктуры Инегеньской экотропы





# Объекты инфраструктуры Шавлинской экотропы





**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ**